



Serviço de Acolhimento Institucional - Unidade I
Fundada em 28/04/1959 CNPJ: 54.122.098/0001-89
Rua: São João Bosco, 744, Bairro: Santana CEP. 12.403-291 Pindamonhangaba/SP
Fone (12)3642-1485 e-mail: irmajulia.financeiro@gmail.com

Pindamonhangaba, 30 de setembro de 2022.

Of: 26/2022

Referente: Pedido de Apostilamento da Parceria TF Nº 42/2022

Senhor (a) Gestor (a),

Vimos solicitar a Vossa Senhoria analisar e aprovar nosso pedido de Apostilamento à Parceria em referência.

Optamos por apresentar somente a Parte – Cronograma de desembolso financeiro, pois o objeto e o valor do referido plano não será alterado.

Solicitamos que as parcelas dos meses de outubro, novembro e dezembro sejam adiadas para março, abril e maio, do ano de 2023, conforme cronograma de desembolso, devido a readequação da planilha arquitetônica, para um melhor atendimento aos acolhidos, bem como a confecção das plantas de hidráulica e elétrica, respeitando as normas da Vigilância Sanitária e da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em especial a NBR – 5410 e NBR - 13570

Aguardando por vosso parecer favorável, agradecemos e elevamos nossos votos de estima e considerações.
Respeitosamente,

PLANO DE DESEMBOLSO											
Rubrica - RP 10	Despesas	Justificativa	1º mês Julho/22	2º mês Agosto/22	3º mês Setembro/22	4º mês Janeiro/23	5º mês Fevereiro/23	6º mês Março/23	7º mês Abril/23	8º mês Maio/23	TOTAL RS
Outros materiais de consumo	Reformas, ampliações e manutenção em geral	Materiais diversos para construção civil, como: areia, terra, pedra, cimento, cal, madeira, telhas, forração, fios, condutores, peças hidráulicas e elétricas, torneiras, tomadas, interruptores, pisos, revestimentos, rejuntas, soleiras, vasos sanitários, chuveiros, pregos, etc.	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	31.899,00	311.899,00
Outros serviços de terceiros	Contratação de Mão de Obra	Profissionais necessários para área de construção civil: engenheiro, pedreiro, eletricista, encanador, carpinteiro, pintor, etc. Maquinário necessário para execução de construção civil, como: betoneiras, caçambas, etc.	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	176.000,00
Locações diversas*	Equipamentos específicos e necessários		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	21.600,00
TOTAL - R\$			64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	64.700,00	56.599,00	509.499,00

Kátia San Martin B. Carvalho Corrêa
Presidente